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Úvod 
Bakalářská práce je zpracována na téma „Projekt a jeho plán“. Plánování projektů je 
nezbytnou součástí téměř každodenní práce manažerů, přesto mu vždy není věnován 
dostatek pozornosti. Je nutné důkladně naplánovat každý projekt, ať už se 
jedná o projekt velkého, středního či malého rozsahu. Pokud je projekt dobře 
rozplánován a je mu věnována dostatečná pozornost, je částečně vyhráno. Realizace 
projektu by se měla s plánem rozcházet v co nejmenší možné míře. Správným plánem 
lze totiž předejít mnoha chybám a dovést projekt do úspěšného konce.  
Cílem práce je vytvořit plán pro projekt „Výstavba splaškové kanalizace“. Prokázat 
schopnost pracovat s vhodnou literaturou k vypracování teoretické části, dále tuto část 
aplikovat na konkrétní projekt do části praktické. Naučit se a vyzkoušet si, jak 
plánování projektu funguje a co vše obsahuje.  
Tato bakalářská práce je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část, 
zpracována dle odborné literatury, obsahuje poznatky týkající se projektu, jeho 
plánování a základní terminologii, jako je například projektový trojúhelník, projekt, 
logický rámec atd. Jsou zde představeny dílčí plány a rizika projektu. Praktická část, 
vytvořená v návaznosti na část teoretickou, představuje organizaci projektu – Obec 
Klášter Hradiště nad Jizerou, ve které je projekt uskutečněn. V této části je stručně 
popsán projekt a jeho cíl. Dále je zde zpracován logický rámec, na který navazují 
jednotlivé dílčí plány projektu a jsou zde identifikována rizika s potencionálním vlivem 
na projekt.  
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1. Základní terminologie 
1.2 Definice projektu 
V dnešní době se můžeme setkat s nepřeberným množstvím definic projektu, které se 
vzájemně liší. Projektem může být i osobní plán. Obecně lze říci, že projekt má jasně 
definovaný svůj začátek i konec a je jedinečný. Každý projekt je tvořen postupnými 
kroky, které na sebe vzájemně navazují. Pokud bereme projekt z procesního hlediska, je 
tvořen několika procesy. Tyto procesy se doplňují a mohou se, na rozdíl od projektu, 
opakovat. Každý projekt obsahuje určité riziko a nejistotu a to hlavně kvůli vloženému 
kapitálu, o který lze přijít. (Svozilová, 2006, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Fiala, 
2004) 
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 dán specifický cíl, jenže má být jeho realizací splněn, 
 definovánu datum začátku a konce uskutečnění, 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ (Svozilová, 
2006, str. 22) 
Projekty lze posuzovat dle míry obtížnosti, velikosti či rozsahu. Měřítkem pro toto 
rozdělení je počet vynaložených projektových hodin. Následující členění v tabulce je 
pouze orientační, v mnoha případech záleží také na zkušenostech organizace. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
Tabulka 1: Rozdělení projektů 
Projekty Počet projektových hodin 
Malé až 250 
Střední 250 až 2500 
Velké nad 2500 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
48) 
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1.2 Projektový trojúhelník 
Pokud se bavíme o projektu a projektových cílech, musíme brát v potaz tři základní 
pojmy - náklady, čas a rozsah. Tyto pojmy tvoří tzv. trojimperativ – neboli projektový 
trojúhelník. Náklady, čas i rozsah jsou vzájemně propojeny. Pokud například dojde 
k prodloužení doby realizace projektu, dojde většinou zároveň ke snížení nákladů 
a naopak.  Lze říci, že se jedná o základny projektového managementu, které tvoří 
prostor, ve kterém se vytváří předmět projektu. Abychom mohli projekt úspěšně 
dokončit, musí být tyto tři základny zachovávány ve vzájemné rovnováze a je nutné, 
aby se na ně nahlíželo jako na celek, nikoliv jako na jednotlivé části. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012, Svozilová, 2006, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek 1: Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
48) 
1.3 Cíl projektu 
„Cílem projektu (objective) je vytvořit odsouhlasené koncové výsledky, zejména 
výstupy (dodávky) v požadovaném časovém rámci, v rámci daného rozpočtu a v rámci 
akceptovatelných parametrů rizika. Specifický a měřitelný cíl projektu (objective) je 
tvořen souborem cílových podmínek a parametrů, kterých manažeři projektu, programu 
nebo portfolia musí dosáhnout proto, aby poskytli zainteresovaným stranám možnost 
v návaznosti na dokončený projekt, program nebo portfolio dosáhnout očekávané 
přínosy.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 58.) 
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K úspěšnému projektu je třeba několik klíčových faktorů úspěchu. Jedním z nich je 
správná definice cíle projektu. Pokud je cíl definován nejasně a nejednoznačně, je velká 
pravděpodobnost, že zainteresované strany postupem času zjistí, že realizace daného 
projektu poněkud odbíhá od původního zamýšleného cíle. Definovat dobře cíl je vcelku 
těžká záležitost. Důležité je, aby všem stranám byl cíl jasný, srozumitelný a hlavně aby 
ho ony strany pochopily stejně. Lze rozlišit dva typy cílů: strategický cíl a cíle 
postupné. Po realizaci strategického cíle je možné určit jeho přínosy organizaci. 
Postupné cíle jsou jednotlivé krůčky, které vedou k realizaci cíle strategického. Velmi 
dobrá pomůcka, pro správnou definici cíle je technika SMART. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
S – specifický, konkrétní (specific) 
M – měřitelný (measurable) 
A – akceptovaný (agreed) 
R – realistický (realistic) 
T – termínovaný (times) (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
1.4 Logický rámec projektu 
„Logický rámec (LR, logframe) slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu 
a jako podpora k jejich dosahování. Je součástí metodiky návrhu a řízení projektu 
označované jako „Logical Framework Approach (LFA)“, která uceleně řeší přípravu, 
návrh, realizace i vyhodnocení projektu“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 67) 
Na tvorbě logického rámce se nepodílí pouze jeden člověk, ale jedná se o týmovou 
práci. Na tvorbě se primárně podílí manažer projektu, vlastník projektu a důležití 
členové projektového týmu. Dále pak můžou být přítomni například zástupci 
zainteresovaných stran. Jelikož není ideální předloha logického rámce, je důležité, aby 
se všichni účastníci, kteří se na tvorbě logického rámce podílí, shodli na tom, co a jak 
bude realizováno, v jakém časovém intervalu, s jakými zdroji, snažili se definovat rizika 
spojená s realizací a předpoklady. (Svozilová, 2006) 
Logický rámec lze popsat jako definici projektu v tabulce. Jedná se o matici, která 
obsahuje čtyři sloupce. První sloupec obsahuje záměr (účel), cíl, výstupy a klíčové 
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aktivity. Ve druhém sloupci jsou aktivitám přiřazeny jednotlivé zdroje a dále se zde 
nachází indikátory dosažení cílů. Třetí sloupec obsahuje zdroje pro ověření plnění 
a u aktivit se nachází termíny plnění. Ve čtvrtém, posledním, sloupci najdeme 
předpoklady a rizika. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Tabulka 2: Logický rámec 
Záměr (strategický 
cíl) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Nevyplňuje se 
Cíl projektu Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Výstupy (konkrétní 
výstupy) 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (materiál, 
peníze, lidé) 
Časový rámec 
aktivit 
Předpoklady a 
rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné 
podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
110) 
První sloupec  
Záměr nám vyjadřuje přínos po realizaci daného projektu a odpovídá na otázku Proč? 
Jedná se o důvod, kvůli kterému projekt vůbec tvoříme a realizujeme. 
Cíl odpovídá na otázku Co? Každý projekt musí obsahovat pouze jeden cíl. Pokud 
nastane situace, kdy budeme mít cílů více, je nutné se nad projektem znovu zamyslet 
a případně realizovat projektů více. Cíl charakterizuje zamýšlený stav, kterého chceme 
realizací projektu dosáhnout. 
Výstupy přibližují, jak chceme zamýšleného cíle dosáhnout. Co vše je nutné k tomu, 
abychom cíl naplnili. 
Klíčové aktivity jsou aktivity, které mají přímý vliv na realizaci jednotlivých výstupů 
projektu. Bez těchto aktivit výstupů nelze docílit. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013, 
Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Druhý sloupec 
Druhý sloupec obsahuje objektivně ověřitelné ukazatele. Jedná se o hodnoty, které nám 
dokazují, že záměr, cíl i výstupy byly naplněny. Tyto hodnoty by měly být měřitelné. 
Každý bod by měl obsahovat alespoň dva ověřitelné ukazatele. (Doležal, Krátký, Cingl, 
2013, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
„Ve sloupci objektivně ověřitelných ukazatelů výstupů a cíle musí být zmíněna hodnota, 
meta, jíž chceme dosáhnout nejpozději v okamžiku dokončení projektu a po jejímž 
dosažení můžeme konstatovat splnění předmětné položky.“(Doležal, Krátký, Cingl, 
2013, str. 30) 
U políčka klíčových činností tento sloupec obsahuje zdroje, které jsou potřebné 
k realizaci jednotlivých aktivit. Jedná se o zdroje materiální, lidské a finanční. (Doležal, 
Krátký, Cingl, 2013, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Třetí sloupec 
Způsob ověření udává způsob, jakým budou jednotlivé ukazatele měřeny a kdo je za 
tato ověření odpovědný. Dále jsou zde uvedeny náklady a čas, které jsou k ověření 
potřeba. Výstupem může být například dokument, protokol, a tak dále.  
U klíčových aktivit jsou uvedeny termíny jejich plnění. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013, 
Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Čtvrtý sloupec 
Rizika charakterizují důležité skutečnosti, které mohou nastat a negativně ohrozit daný 
projekt. Na tyto skutečnosti je důležité dávat si pozor. Předpoklady jsou okolnosti 
podmiňující realizaci projektu. 
 V tomto sloupci je také poslední políčko s názvem předběžné podmínky. Jedná se 
o podmínky, které musí být bezpodmínečně splněny, abychom vůbec mohli začít daný 
projekt realizovat. (Doležal, Krátký, Cingl, 2013, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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1.4.1 Vazby v logickém rámci 
Logický rámec lze číst ze dvou směrů – vertikálního a horizontálního. Vertikální směr 
je směr od shora dolů a vyobrazuje vazby mezi cílem projektu, specifickými cíli, 
jednotlivými dílčími výstupy, aktivitami a výsledky projektu. Vertikální směr se dá 
jinak nazvat jako vazba vztahů příčin a následků. Jinak řečeno – při vykonání určité 
aktivity dosáhneme určitých výsledků. 
Principem horizontálního směru je přirazení jednotlivým úrovním logického rámce 
zleva doprava objektivně ověřitelné zdroje úspěchu, zdroje a prostředky pro jejich 
ověření, rizika a předpoklady. Jednotlivým aktivitám jsou přiřazeny zdroje, termíny 
a předpoklady s riziky. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Tabulka 3: Logické vazby 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
113) 
1.5 Zainteresované strany 
„Zainteresovanou stranou v projektu může být definován kdokoli, kdo je ovlivněn tím, 
co se projekt snaží realizovat. Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset „vypořádat“ 
s výstupy z projektu.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 49) 
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Účastníky projektu mohou být jak právnické, tak fyzické osoby, které se jakýmkoliv 
aktivním způsobem projektu účastní a jejichž zájmy mohou mít na projekt vliv (ať už je 
to vliv kladný či záporný). Je nutné, aby projektový tým identifikoval všechny 
účastníky a zároveň určil jejich očekávání a požadavky. Úspěšnost projektu lze posoudit 
dle splnění očekávání a uspokojení všech požadavků účastníků projektu, ovšem hlavní 
prioritou je úspěšné vyhovění zadání zákazníka a uživatele, který bude projekt využívat. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Identifikovat všechny účastníky projektu je velmi složité, jelikož zainteresované osoby 
nemusí být evidentní již od prvního okamžiku. Stejně tak složité je řízení požadavků 
všech účastníků, jelikož požadavky jsou zřídka kdy identické. Obecně lze vymezit dvě 
základní skupiny účastníků projektu – přímé (primární) a nepřímé (sekundární). Přímí 
účastníci se podílí na projektu aktivním způsobem. Jedná se například o investory, 
zaměstnance, dodavatele nebo zákazníky. Nepřímí účastnící se na projektu přímo 
nepodílí, nýbrž projekt určitým způsobem ovlivňují či projekt ovlivňuje je. Zde lze jako 
příklad uvést vládní instituce, veřejnost nebo média. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, 
Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 
Hlavními účastníky jsou: 
 Zadavatel – fyzická či právnická osoba, pro kterou je projekt realizován. 
 Zákazník – konečný uživatel projektu. 
 Investor – osoba či organizace financující projekt. 
 Realizátor – osoba či organizace, která projekt provádí. 
 Ostatní zainteresované strany – vláda, dodavatelé, veřejnost, atd.  
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, Skalický, Vostracký, 2003) 
1.6 Životní cyklus projektu 
Jak již bylo zmíněno výše, každý projekt má svůj začátek i konec a je jedinečný. Právě 
kvůli své jedinečnosti má každý projekt jedinečný i svůj životní cyklus. Lze však 
zformulovat obecné fáze (dle knihy Projektový management a potřebné kompetence): 
předprojektová studie, definování projektu, plánování, implementace a předání do 
užívání. Každá fáze se skládá z několika činností a tyto činnosti musí být v každé fázi 
ukončeny dříve, než započne fáze následující. Kromě obecných fází lze také 
zformulovat obecné rysy pro životní cyklus projektu, jako jsou například: 
15 
 
 Platí, že velikost nákladů i lidských zdrojů bývá na začátku realizace projektu 
nižší, než uprostřed životního cyklu. 
 Nadšení účastníků projektu se postupem času vytrácí, nejvyšší tedy bývá na 
začátku realizace projektu. 
 Na začátku realizace projektu je velká nejistota a riziko. Pravděpodobnost, že 
bude projekt úspěšně dokončen, je naopak malá, avšak roste v průběhu 
realizace. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Ne každý projekt projde všemi fázemi životního cyklu, jelikož mnoho projektů může 
ztroskotat již na samotném začátku. Je proto důležité před samotnou realizací projektu 
zpracovat projektovou chartu a studii proveditelnosti, podle kterých lze rozhodnout, zda 
bude projekt dále připravován a realizován nebo ne. Toto je důležité hlavně z hlediska 
potencionálně ušetřených finančních prostředků. Projektová charta by měla obsahovat 
základní definice a informace o projektu, cíl a účel projektu. Tato charta je obvykle 
vydávána manažerem projektu a je to jeden z výstupů při zahajování projektu, který má 
přinést informace o významu projektu. Studie proveditelnosti má stejný účel jako 
projektová charta. Tato studie zkoumá projekt z hlediska jeho úspěchu, zhodnocení 
vloženého investičního kapitálu a hodnotí ho dle ekonomické a finanční stránky. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek 2: Životní cyklus projektu 
Zdroj: (Svozilová, 2006, str. 38) 
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2. Plán projektu 
„Plánování projektu lze vyjádřit jako proces, jehož výsledkem je plán kroků a činností 
vedoucích k realizaci projektu.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 121) 
Obecně lze plánování projektu popsat jako soubor jednotlivých činností, které mají 
dospět k cíli projektu. Tento plán vychází a je velmi úzce spjat s projektovým 
trojúhelníkem. Na plán projektu lze také nahlížet jako na model projektu, který lze 
pojmout jako návod či manuál na vykonání daného projektu. Aktivity, týkající se 
plánování, jsou započaty již od samého začátku projektu – například při studii 
proveditelnosti. Celkový plán projektu obsahuje několik dílčích plánů. Těmito plány 
například jsou: plán rozsahu, časový plán, plán zdrojů, plán nákladů a plán komunikace. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
2.1 Plán rozsahu 
Struktura projektového díla, též plán rozsahu projektu, je struktura, která je typická pro 
téměř každý projekt. Je to jeden z nejzákladnějších přístupů projektového 
managementu. Název pochází z anglického Work Breakdown Structure (WBS). 
„WBS zahrnuje výsledky veškeré práce, kterou je na projektu potřeba odvést, aby bylo 
dosaženo cíle.“ (Doležal, Krátký, Cingl, 2013, str. 57) 
Struktura projektového díla je u každého projektu odlišná. Pro všechny projekty však 
platí, že by měly mít takový plán rozsahu projektu, který zajišťuje splnění svého účelu. 
Tento cíl v praxi znamená, že strukturní plán musí obsahovat všechny činnosti, které 
musí vést k úspěšnému splnění projektu. Před plánováním struktury projektu je 
nejdůležitější brát v potaz, že struktura produktu je primární záležitostí projektu. Je nám 
odpovědí na otázku:  Co bude v projektu potřeba dodat? Na vytvořenou strukturu je 
nutno navázat vytvořením množiny činností, které vedou k naplnění postupných cílů 
a na konec i finálního cíle. Při tvorbě této množiny činností si odpovídáme na otázku: 
Jak naplníme oné cíle projektu? Zjednodušeným principem plánu rozsahu projektu je 
rozdělení si činností na dílčí celky, které jsou poté dále děleny a menší a menší. Takto 
rozdělené činnosti je možné propojit s finančním i časovým plánem projektu. Kdy je 
možné s tímto dělením přestat? „Odpověď na tuto otázku je: do takové hloubky, kdy: 
 činnost je všem zúčastněným úplně jasná, jasně definovaná, 
 za činnost má jednoznačnou odpovědnost určená osoba (i právnická), 
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 jsou transparentní náklady, 
 provádí ji jedna organizační jednotka.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 
128) 
Jednodušší projekty jsou obvykle vyjádřeny v grafické podobě. U složitých projektů 
není grafické vyjádření nutností. V tomto případě dochází ke zpracování podrobného 
rozpisu prací. Rozpis prací umožňuje projektu být nezávislý, měřitelný, integrovaný 
a řiditelný.  Jak za tvorbu WBS, tak za tvorbu rozpisu prací je zodpovědný projektový 
manažer, kterému může být nápomocen projektový tým. (Svozilová, 2006, Doležal, 
Krátký, Cingl, 2013, Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek 3: Podrobný rozpis prací 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
129) 
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2.2 Časový plán 
Časový plán bývá většinou součástí studie proveditelnosti (zkoumající proveditelnost 
projektu po finanční či technické stránce při zohlednění rizik) a navazuje na strukturu 
projektového díla (plán rozsahu). Je to velmi důležitá část plánováni projektu. Jedná se 
o rozpad projektu na jednotlivé činnosti či fáze, kterým jsou přiděleny časové jednotky. 
Tento rozpad by měl být zpracován do časového harmonogramu, z kterého by měl být 
na první pohled viditelný začátek a konec jednotlivých činností a také to, zda se tyto 
činnosti kryjí či na sebe navazují. Takový harmonogram může být znám pod názvem 
Ganttův diagram. Výsledkem časového plánu může být, kromě Ganttova diagramu, také 
síťový graf či tabulka činností. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Tvorba časového plánu probíhá následovně: 
 Jak již bylo zmíněno výše, časový plán navazuje na plán rozsahu, proto je nutné 
se při tvorbě časového plánu ujistit, že jsou všechny údaje obsažené v plánu 
rozsahu správné. 
 Poté se sestaví tabulka činností, jejíž součástí je také přibližný odhad doby, po 
kterou jednotlivé činnosti trvají. 
 Na základě výše uvedeného bodu se sestaví síťový graf a vazby mezi 
jednotlivými činnostmi, čímž dojde k vytvoření Ganttova diagramu. 
 Z Ganttova diagramu je nutné spočítat pro každou činnost časovou rezervu 
a dále určit kritickou cestu.  (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek 4: Ganttův diagram 
 
Zdroj: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 168) 
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2.2.1 Odhad doby trvání činností 
Odhad je zaměřen na odhad dob trvání činností v projektu. Tyto doby jsou vyjádřeny 
v časových jednotkách. Principem odhadu je  určení počtu pracovních jednotek, které 
jsou nutně potřebné k uskutečnění pracovních činností vyplývajících z plánu rozsahu. Je 
dobré si uvědomit, že čím je větší počet pracovníků, tím kratší dobu projekt trvá. 
Odhad doby trvání činnosti lze provést pomocí několika technik: 
 Expertní odhad, který lze určit za nejpřesnější, jelikož je tvořen kvalifikovanou 
osobou se zkušenostmi a znalostmi. Je vhodné pro tento odhad využít více osob, 
jelikož jinak můžeme dospět k velmi subjektivnímu odhadu. 
 
 Analogický odhad, který je tvořen na základě analogie dvou či více činností, 
které již byly dříve prováděny, a lze u nich určit dobu trvání. Tento odhad 
bohužel není moc přesný. 
 
 Kvantitativní odhad, který spočívá v určení doby trvání činnosti na základě 
známosti časových jednotek o jednotlivých činnostech. 
S těmito odhady je také velmi úzce spjato vytvoření časové rezervy projektu do doby, 
po kterou činnosti trvají. Rezervy jsou samozřejmé zejména u aktivit, u kterých si 
nejsme jisti a u kterých lze předvídat riziko (například pokud je činnost nová a není 
osvědčen její postup). Při tvoření odhadu doby trvání činnost je velmi často sklon 
k odhadu delší doby, než je reálná doba. Výsledkem odhadů je tabulka činností. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Tabulka 4: Tabulka činností 
Kód činnosti Název činnosti Doba trvání 
činnosti 
1111 Projekt mechaniky 10 dní 
1112 Projekt elektro 8 dní 
1113 Projekt řídicího systému 18 dní 
11131 Technologické algoritmy 5 dní 
11132 Řídící algoritmy 3 dny 
11133 Čidla 2 dny 
11134 Program 10 dní 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
134) 
2.2.2 Síťový diagram 
Síťový diagram je vhodná forma pro grafické vyjádření činností a jejich vazeb, které 
jsou návazně uspořádány. Nejčastěji využívanými vazbami jsou: 
 „Konec – začátek: předcházející činnost musí skončit, aby následující mohly 
začít+ jedná se o nejčastější typ vazby mezi činnostmi; 
 konec – konec: přecházející činnost musí skončit, aby následující mohly skončit; 
 začátek – začátek: předcházející činnost musí začít, aby následující mohly začít; 
 začátek – konec: předcházející činnost musí začít, aby následující mohly 
skončit.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, str. 163) 
Tento diagram se skládá z čar, které propojují jednotlivé činnosti a z uzlů. Spojnice 
činností jsou vyjádřeny pomocí šipek, jelikož síťový graf je grafem uspořádaným, který 
má svůj začátek i konec. Každé dva uzly mohou být propojeny pouze jednou čarou. 
Význam uzlů a šipek se mění v závislosti na typu užitého síťového diagramu. Existují 
dva typy grafů – hranově ohodnocený a vrcholově ohodnocený graf. U hranově 
ohodnoceného grafu jsou činnosti vyjádřeny pomocí hran a vrcholy symbolizují 
ukončení a započetí předchozích, či následujících činností. U vrcholově ohodnoceného 
grafu jsou činnosti vyjádřeny pomocí vrcholů a hrany vyjadřují vazby mezi vrcholy. 
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Častěji se můžeme setkat s použitím hranově ohodnoceného grafu. V tomto grafu každá 
hrana vyjadřuje pouze jednu elementární činnost. V praxi je někdy problém sestavit 
konstrukci síťového grafu, jelikož může nastat situace, kdy nelze znázornit potřebné 
vazby mezi jednotlivými elementárními činnostmi pomocí hran. V této situaci se 
používá takzvaná fiktivní hrana, která může být vyjádřena například přerušovanou 
čarou. Tyto hrany se používají pouze v případě, pokud by bez nich nebylo možné 
diagram sestavit. Fiktivní hrany symbolizují fiktivní činnosti – činnosti, které se 
v realitě neobjevují. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Plevný, Žižka, 2010) 
Obrázek 5: Síťový diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Modelování a optimalizace v manažerském 
rozhodování (str. 210) 
2.2.3 Časová analýza projektů 
Cílem časové analýzy projektů je odhalit nejkratší možnou dobu, která je potřebná 
k realizaci projektu. Při této analýze je důležité brát na vědomí také informace 
o časových rezervách činností. Pro nalezení nejkratší možné doby je důležité objevit 
kritické činnosti. Kritická činnost je taková činnost, kdy v případě jejího prodloužení 
o určité množství časových jednotek dojde zároveň k prodloužení celého projektu právě 
o onen počet časových jednotek, o které se daná činnost prodloužila. V praxi toto 
znamená, že je nezbytně nutné dodržet dobu realizace každé kritické činnosti projektu, 
abychom se vyhnuli prodloužení celého projektu. Sled kritických činností se v síťovém 
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grafu nazývá kritická cesta, která zároveň určuje nejkratší možnou dobu realizace 
projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
K provedení časové analýzy je možné využít několik metod. Mezi nejvíce využívané 
patří: 
 metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
 metoda CPM (Critical Path Method) 
Tyto dvě metody jsou si velice podobné. Metoda PERT se používá za předpokladu, že 
doby trvání činností jsou náhodné veličiny. Zde má každá činnost tři odhady: 
pesimistický, normální a optimistický. Metoda CPM předpokládá, že se jedná o pevně 
dané hodnoty. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012, 
Plevný, Žižka, 2010) 
2.3 Plán zdrojů 
Hlavním smyslem managementu zdrojů je plánování zdrojů (včetně jejich identifikace) 
a jejich následné přidělení. Toto plánování je velmi důležité, jelikož umožňuje včas 
připravit a naplánovat veškeré zdroje a přesčasové práce, ale také dokáže poukázat na 
případné nesrovnalosti. Management zdrojů se ovšem nezabývá pouze plánováním 
a přiřazováním, nýbrž také optimalizací zdrojů a možnostmi jejich využití s ohledem na 
časový plán. Je nezbytné, aby se zdroje neustále řídily a monitorovaly. Hlavním úkolem 
řízení zdrojů je zabezpečit, aby lidé měli k dispozici dostatečné behaviorální a technické 
kompetence, odpovídající informace a nástroje k tomu, aby mohli úspěšně plnit dané 
úkoly. Pod slovem zdroje v oblasti plánování bychom si měli představit lidi (pracovní 
zdroje – lze je spojit s kalendářem) a zařízení (například vybavení, nástroje, informace 
a tak dále). (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012, Němec, 2002) 
Lze se setkat s různým pojetím zdrojů. Kniha Projektový management a potřebné 
kompetence rozděluje zdroje na spotřebovávané (materiál, peníze) a nespotřebovávané 
(stroje, lidská síla,…). Podle knihy Projektový management dle IPMA 2 se v České 
republice mezi zdroje materiál ovšem neřadí a to z důvodu jeho spotřeby následkem 
dané činnosti. Zdroje se tedy, na rozdíl od materiálu, nespotřebovávají, ale pouze 
omezují. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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Obrázek 6: Typy zdrojů 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
147) 
Obecně lze však zdroje rozdělit na nákladové, materiálové a pracovní. Pracovní zdroje 
jsou ohodnoceny finančně za počet odpracovaných hodin, ať už se jedná o lidskou 
pracovní sílu, či například pronajatý stroj. Nákladové zdroje jsou vyjádřeny jako 
jednorázové náklady a materiálové zdroje jsou finančně ohodnoceny za každý kus, či 
jinou měrnou jednotku. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
 „Řízení zdrojů je umění toho, že víte, jaké zdroje potřebujete k tomu, abyste úspěšně 
předali projekt, a zároveň víte, jak z nich získat to nejlepší.“ (Barker, Cole, 2009, str. 
67) 
Základní kroky plánování a řízení zdrojů: 
 Definice takových zdrojů, které budou potřeba od členů projektového týmu. 
 Sestavení časového plánu zdrojů (kdy, kolik a jakého zdroje bude potřeba). 
  Neustálé řízení a kontrola zdrojů. 
 V případě nedostatku nebo naopak nadbytku požadavku zdrojů by mělo být 
uskutečněno přerozdělení zdrojů. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
Z důvodu omezenosti zdrojů v určitém projektu je zdroje důležité plánovat. Po sestavení 
plánu zdrojů je viditelné, kolik zdrojů (a jakého typu) budeme v určitý čas potřebovat. 
Je potřeba zjistit také to, zda námi požadované zdroje budou k dispozici. Pokud jsou 
nějaké zdroje omezené, je dobré je přiřadit k takovým činnostem, které jsou prioritní 
24 
 
(kritické činnosti), jelikož by jinak mohlo dojít k časovému prodloužení celého 
projektu. (Rosenau, 2000) 
2.4 Plán nákladů 
Plánování nákladů a rozpočtu projektu je velmi důležitou částí projektu a je tvořeno 
v návaznosti na časový plán a plán zdrojů. Výstupem plánu nákladů je rozpočet. 
 „Rozpočet projektu se skládá ze strany nákladů a strany výnosů; definovat jej lze jako 
celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle rozdělený do výdajových 
kategorií a rozfázovaný v čase.“ (Doležal, Lacko, Máchal a kol., 2009, str. 187)  
Při plánování rozpočtu je důležité neopomenout rezervy projektu, jejichž hlavním 
úkolem je krytí situací, které nelze předvídat. Lze vytvořit rezervu pro nějaké části 
rozpočtu nebo je lze procentuelně vyjádřit z celkových nákladů projektu. Rezerva je 
například využita k pokrytí kurzové ztráty či na krytí neočekávaných výdajů. 
Pokud tvoříme plán nákladů, je obvykle vypočítáváno: 
 jaké jsou činnosti, které jsou zabezpečeny vnitřně 
 jaká je cena nakupovaných služeb či činností 
 jak velké budou celkové projektové náklady. 
Jelikož je velmi často obtížné náklady určit s přesností, jsou využívány odhady nákladů. 
Tyto odhady je možné sestavit pomocí různých metod. Při použití jedné z několika 
metod je důležité se zaobírat několika skutečnostmi, jako jsou: 
Přesnosti odhadů, které velmi úzce souvisí s mírou poznání činnosti určitého projektu. 
Obvykle platí, že pokud se dělá odhad nákladů na počátku projektu, je přesnost tohoto 
odhadu nižší, než pokud je odhad tvořen později. Dobré je také dělat odhady pro 
jednotlivé části plánu. Jinými slovy je odhad nákladů přesnější, pokud vytvoříme 
několik odhadů pro dílčí části projektu, než pro projekt jako celek. 
Dokumentování nákladových odhadů tvoří výsledek odhadu nákladů. Tato 
dokumentace obsahuje výsledky odhadu včetně záznamu techniky, která pro odhad byla 
použita. 
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Vstupy pro odhadování nákladů jsou nezbytné pro učinění odhadu. Je potřeba znát 
cenu určitého zdroje za jednotku (například cena za jednu hodinu práce pracovníka). 
Dále jsou do těchto vstupů také započítány náklady, které souvisí se všemi zdroji. Pod 
těmito náklady si lze představit například cestovné. V neposlední řadě je nutné počítat 
se systémem strukturování účtů. 
Metody odhadů, pomocí kterých jsou odhady tvořeny. Níže jsou uvedeny nejznámější 
metody odhadů, které jsou používány: 
 Parametrický odhad = jedná se o matematický model, který pracuje 
s charakteristickým parametrem projektu. Pointa tohoto odhadu tkví v nalezení 
jednotkové ceny určitého parametru projektu. 
 
 Analogický odhad = jedná se o analogický odhad, kdy dochází k porovnání 
podobných projektů za účelem odhadu nákladů. 
 
 Odhad zdola nahoru = hlavním principem této metody je vytvoření dílčích 
odhadů pro jednotlivé činnosti projektu, z kterých po jejich sečtení získáme 
celkové náklady projektu. Mínusem této metody je časová náročnost, nýbrž se 
jedná o velmi přesný odhad nákladů. 
 
 Expertní odhad = dochází k odhadu nákladů kvalifikovanými pracovníky, kteří 
využívají své znalosti a zkušenosti. 
 
 Odhad pomocí softwaru. (Doležal, Lacko, Máchal a kol., 2012, Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010, Dolanský, Měkota, Němec, 1996) 
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Obrázek 7: Nákladová křivka 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
53) 
2.5 Plán komunikace 
Přesto, že je komunikace mezi lidmi brána jako samozřejmost, je potřeba jí věnovat 
velké množství pozornosti. Mimo jiné slouží k získávání a předávání informací, 
vysvětlení, popisu. Tyto všechny aktivity jsou z hlediska projektu a jeho plánování 
velmi důležité. Komunikace je spjata s mnoha faktory, které komunikaci ovlivňují. 
Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou požadované znalosti, které jsou potřebné 
k „rozkódování“ informace. Ta by bez nich jinak neměla pro příjemce informace žádný 
smysl a význam. (Mikuláštík, 2003) 
Projektová komunikace je jeden z klíčových faktorů úspěšného projektu. Je nezbytné, 
aby všechny zainteresované strany byly neustále informovány o aktuálním stavu 
projektu. Pokud by nedošlo k průběžnému informování těchto stran, mohlo by dojít 
k vzniku problémů například z důvodu nedorozumění, špatné domluvy, či nedostatku 
informací. Je nutné, aby u každého projektu byla zajištěna informovanost o současném 
stavu projektu. Zajištění této informovanosti lze stručně popsat jako proces, kdy dochází 
k šíření informací od pracovníků projektového týmu přes projektového manažera až ke 
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všem účastníkům projektu a to včetně dodavatelů. Informace o projektu se mohou šířit 
například pomocí zpráv nebo na kontrolních poradách. 
Plán komunikace obsahuje informace: 
 týkajících se lidí, kteří určité informace potřebují,  
 o datu či času, v který bude osoba danou informaci potřebovat, 
 a v neposlední řadě o tom, jakým způsobem bude informace předána. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
2.5.1 Komunikační zásady 
Vzhledem k velikosti projektu rozlišujeme komunikační zásady. 
 Malé projekty – u těchto projektů jsou plně dostačující pouze základní 
informace o projektu. Je časté, že projektový manažer se účastní jak plánování 
a řízení, tak samotné realizace, tudíž je velmi dobře informován o stavu 
projektu. Je nezbytné, aby se celý projektový tým účastnil porad, které většinou 
bývají pravidelně uspořádány a také aby jednou za týden podával projektovému 
manažerovi aktuální informace o projektu. Projektový manažer tyto informace 
šíří dál k ostatním zainteresovaným stranám (např. investor) 
 
 Střední projekty – u středně velkých projektů členové projektového týmu 
informují zhruba jednou za týden svého projektového manažera o stavu svých 
úseků, za které jsou zodpovědní, a je důležité, aby se účastnili pravidelných 
kontrolních porad. 
 
 Velké projekty – u velkých projektů probíhá šíření informací o aktuálním stavu 
projektu téměř stejné, jako u středních projektů. Je zde nutné vypracovat detailní 
plán komunikace, kdy se stanoví účastníci, kteří mají požadavky na komunikaci. 
U těchto účastníků je důležité rozhodnout, které informace jsou pro ně důležité 
a které potřebují znát. U velkých projektů je velmi důležité, aby komunikace 
byla velmi efektivní. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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2.5.2 Typy komunikace 
Komunikaci lze rozdělit na tři typy: 
 Povinný typ komunikace – tento typ si může vyžádat buď organizace, která 
projekt provádí, anebo zákon či investor. Tito tři žadatelé této komunikace 
obdržují informace například pomocí zprávy, telefonické zprávy, na kontrolních 
a jiných poradách nebo na videokonferencích. Tento druh komunikace je také 
nazýván jako pushed communication. 
 
 Nepovinný typ komunikace – tento typ komunikace je soustředěn především na 
takové informace, které jsou pro pracovníky důležité. Tyto informace musí 
vědět, aby mohli dělat svou práci, a mohou je získat například prostřednictvím 
konzultací. Od pracovníků je vyžadována iniciativa pro opatření právě těchto, 
pro ně důležitých a nezbytných, informací. Tento druh komunikace je nazýván 
jako pull communication. 
 
 Marketingový typ komunikace – který má za cíl vyvolat v ostatních zájem 
o projekt či jeho produkt. Ve velké většině případů se marketingový typ 
komunikace používá při projektech veřejného zájmu. Příkladem typických 
nástrojů této komunikace mohou například být newslettery, soutěže o ceny, 
shromáždění, veřejné diskuze nebo besedy. Vzhledem k tomu, že zde jsou, 
stejně jako u povinného typu komunikace, informace příjemci doručeny, je také 
nazýván jako pushed communication. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3. Rizika projektu 
„Je třeba si uvědomit, že jestliže je projekt rizikový, neznamená to automaticky, že 
nemůže být úspěšný. Znamená to pouze, že je třeba vytvořit správný plán řízení rizik 
a realizovat jej.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 164) 
Řízení a analýze rizik je třeba věnovat pozornost již od samého začátku plánování 
projektu. Proto se tyto dvě věci řeší již ve studii proveditelnosti. Pokud se jedná o malé 
a střední projekty, většinou řízení rizik provádí vedoucí projektu nebo zvolený člen 
projektového týmu. U velkých projektů řízení rizik provádí většinou celá skupina 
pracovníků, která se na projektu podílí nebo pouze jedna osoba. Při analýze rizik je 
nezbytné riziko identifikovat, posoudit a zvolit si vhodnou reakci na riziko. Výstupem 
29 
 
řízení a plánování rizik je plán řízení rizik. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, Korecký, 
Trkovský, 2011) 
3.1 Definice rizika 
Riziko je každodenní součástí našeho života. Toto tvrzení lze uplatnit i na projekty. 
Riziko lze vyjádřit jako událost, která může s určitou pravděpodobností nastat a na 
projekt bude mít určitý dopad či vliv. Pokud z rizika nelze udělat příležitost 
s pozitivním dopadem na projekt, většinou se o rizika zajímáme právě kvůli jejich 
negativním vlivům na projekt, které mohou způsobit značné škody. Tento druhý případ 
se vyskytuje častěji, proto se jím zabývá řízení rizik intenzivněji. Pokud se bavíme 
o řízení rizik, je to činnost, která má za cíl minimalizovat negativní důsledky rizik 
a maximalizovat dopad pozitivních rizik – příležitostí. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
3.2 Identifikace rizika 
Identifikace rizika je proces, při kterém dochází k vymezení takových faktorů, které se 
potenciálně mohou na projektu objevit a mít na něj negativní dopad. Tyto rizikové 
faktory mohou projekt obecně postihnout z vnější části (například změna kurzu) 
i z vnitřní části (například špatný odhad nákladů). Riziko se dále může objevit 
k příkladu konkrétně u technických záležitostí, obchodních či personálních. Ze skupiny 
faktorů s negativním vlivem na projekt je důležité vybrat takové faktory, které jsou pro 
projekt významné. K tomuto výběru lze použít mnoho technik.  Výstupem identifikace 
rizik je seznam závažných faktorů pro projekt. Součástí rizikového faktoru může být 
tzv. spouštěč, který je znamením toho, že s hodně velkou pravděpodobností dojde 
k negativní události. Na tyto spouštěče lze nahlížet jako na upozornění či varování a je 
důležité je neopomíjet při identifikaci rizika. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, 
Korecký, Trkovský, 2011) 
3.3 Hodnocení rizika 
Jak již bylo uvedeno výše, výstupem identifikace rizik je seznam rizikových faktorů. 
Tyto faktory je nutné ohodnotit, aby bylo na první pohled jasné, jakou hrozbu určité 
riziko pro projekt představuje. Pokud riziku přiřadíme jeho hodnotu, je důležité 
nezapomenout, že tato hodnota se může v průběhu projektu měnit.  Riziko, které na 
příklad z počátku bylo ohodnoceno jako zanedbatelné, se může v průběhu proměnit ve 
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velké riziko. Rizika lze hodnotit ze dvou pohledů – kvalitativní a kvantitativní 
hodnocení významu rizika. (Korecký, Trkovský, 2011) 
3.3.1 Kvalitativní hodnocení významu rizika 
Tato metoda posuzuje riziko dle jeho velikosti vlivu na projekt a podle 
pravděpodobnosti, s kterou toto riziko nastane. V průběhu kvalitativní analýzy dochází 
k přiřazení jistého stupně většinou pomocí stupnice o třech (nízký – střední – vysoký) 
nebo pěti hodnotách k vlivu a pravděpodobnosti výskytu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
Analýza pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru 
Pravděpodobnost výskytu je hodnota, která je vyjádřena číslem v intervalu 0 – 1. Při 
analýze pravděpodobnosti jsou velmi důležité zkušenosti, bez kterých je toto hodnocení 
velmi komplikované a obtížné. Někdy je nezbytné využít odhadu experta. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
Níže je uvedena tabulka kvalitativního hodnocení pravděpodobnosti rizika. 
Tabulka 5: Stupnice hodnocení rizika 
Pravděpodobnost 
Velmi nízká 
Nízká 
Střední 
Vysoká 
Velmi vysoká 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
166) 
Analýza vlivu rizikového faktoru 
Každý rizikový faktor je hodnocen podle jeho vlivu na tři hlavní oblasti projektu – čas, 
náklady a kvalita. Stejně tak jako u analýzy pravděpodobnosti výskytu rizikového 
faktoru, je i zde použita tří či pěti hodnotová stupnice pro ohodnocení tohoto vlivu. Je 
dobré, když se stupnice hodnocení pro analýzu pravděpodobnosti i pro analýzu vlivu 
shodují. To znamená, že by obě měly být buď tří, nebo pěti stupňové. 
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Po uskutečnění těchto dvou analýz máme ke každému rizikovému faktoru dvě hodnoty, 
které můžeme promítnout to tzv. mapy rizik. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, 
Korecký, Trkovský, 2011) 
Obrázek 8: Mapa rizik 
                     
Vliv 
 
Pravdě-
podobnost 
 
Velmi 
nízký 
 
Nízký 
 
Střední 
 
Vysoký 
 
Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední      
Nízká      
Velmi nízká      
 
Význam rizika:   
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence (str. 
167) 
3.3.2 Kvantitativní hodnocení rizika 
Toto hodnocení je o mnoho náročnější z hlediska financí a času než předchozí 
hodnocení (kvalitativní). U kvantitativního hodnocení rizika je nejčastěji využíváno 
mimo jiné simulace nebo statické peněžní hodnoty. 
Simulace 
Pomocí simulace nelze rizika, která souvisí s projektem, kvantifikovat jednodílně, nýbrž 
jako celek. 
 
Vysoký Střední Nízký 
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Statická peněžní hodnota 
Statickou peněžní hodnotu získáme, pokud vynásobíme hodnotu vlivu a hodnotu 
pravděpodobnosti. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
3.4 Reakce na riziko 
Hlavní činností procesu plánování reakce na určitá rizika je rozhodnutí, jaké postupy 
aplikovat k eliminaci případného nebezpečí a jakých objevených příležitostí se chopit. 
Pro každý odhalený a významný rizikový faktor je důležité vybrat příslušnou a vhodnou 
strategii. Na výběr máme z několika následujících strategií:  
 Nevšímat si rizika 
Tuto strategii lze využít pouze u malých rizik. U velkých by tato strategie byla 
velmi nebezpečná. 
 Monitorování rizika 
Tato strategie je akceptovatelná pro ta rizika, která mohou nastat s malou 
pravděpodobností a se středním dopadem na projekt. Pověřená osoba (nejčastěji 
projektový manažer) toto riziko neustále sleduje a hodnotí, zda se mění jeho vliv 
na projekt. Plán na řešení tohoto rizika je zpracováván až v okamžik, kdy dojde 
ke zvýšení vlivu rizikového faktoru na projekt. 
 Vyhnutí se rizika 
Vyhnutí se rizika je taková strategie, která se snaží o odstranění příčin, které by 
mohly vést ke vzniku rizika. Tato strategie úzce souvisí s plánem komunikace. 
 Přenesení rizika 
V tomto případě dojde k přenosu rizika na třetí osobu či stranu, která bude za 
finanční obnos za dopad rizika zodpovědná. Touto strategií však nedochází 
k odstranění rizika. Příkladem reálně použité strategie přenesení rizika může být 
pojištění. 
 Zmírnění rizika 
Toto riziko spočívá v uskutečnění potřebných opatření, která zmírní jak vliv 
rizika na projekt, tak pravděpodobnost jeho výskytu. 
 Akceptování rizika 
Tato strategie spočívá v neplánování reakcí na rizika. Dochází k akceptaci 
rizika, smíření se s jeho důsledky na projekt. Tato akceptace rizika je nazývána 
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jako pasivní. Aktivní přijmutí rizika spočívá v plánování a uskutečnění strategií 
pro riziko, ale pouze v případě, že riziko opravdu nastane. (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010) 
4. Projekt a jeho plán 
Tato část bakalářské práce bude zaměřena na konkrétní projekt – výstavba splaškové 
kanalizace v obci Klášter Hradiště nad Jizerou.  
4.1 Popis obce 
Obec Klášter Hradiště nad Jizerou se nachází ve Středočeském kraji, okresu Mladá 
Boleslav. Tato obec leží necelých 80 km severně od hlavního města České republiky 
a 20 km od průmyslového města Mladá Boleslav, která poskytuje pracovní místa mnoha 
obyvatelům Kláštera Hradiště nad Jizerou. Obec je umístěna z části v údolní nivě řeky 
Jizery a jejího přítoku říčky Zábrdky. Podle poslední evidence obyvatel, která proběhla 
koncem března roku 2015, se v obci nachází 943 trvale žijících obyvatel a zhruba 120 
přechodně bydlících obyvatel v rekreačních objektech. 
Tabulka 6: Statistické údaje obce 
Status Obec 
NUTS 5 CZ0207 536024 
Kraj Středočeský (CZ020) 
Okres (NUTS 4) Mladá Boleslav (CZ0207) 
Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště 
Počet obyvatel 943 obyvatel 
Zdroj: vlastní zpracování dle stránek http://www.klasterhradistenj.cz 
4.2 Informace o projektu 
Projekt výstavba splaškové kanalizace se začal uskutečňovat po dohodě zastupitelstva 
Obce Klášter Hradiště nad Jizerou. K tomuto závěru zastupitelstvo dospělo po několika 
letech jednání. Důvodem byla absence splaškové kanalizace v obci. Stará dešťová 
kanalizace byla nevyhovující, jelikož nesplňovala požadavky Evropské unie a nebyla 
šetrná k životnímu prostředí. Dalším důvodem výstavby bylo zlepšení životní úrovně 
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pro obyvatele obce, jelikož před výstavbou docházelo k vyvážení žump, které byly 
u každého domu. O toto se obyvatelé starali sami, což jim přidávalo starosti. 
 Výstavba byla uskutečněna v celé obci, vyjma periferních oblastí. Stavba započala na 
podzim roku 2015. Součástí stavby byla také výstavba čistírny odpadních vod, která 
doposud v obci, stejně jako splašková kanalizace, chyběla. 
Na tento projekt Obec Klášter Hradiště nad Jizerou po žádosti obdržela dotace od 
Státního fondu životního prostředí České republiky a od Strukturálního fondu Evropské 
unie. Chybějící část financí potřebných k výstavbě si obec hradila ze svých zdrojů. 
4.3 Cíl projektu 
Cílem projektu je výstavba funkční splaškové kanalizace v Obci Klášter Hradiště nad 
Jizerou do roku 2016 v rámci programu „Čistá Jizera“. Tento cíl je velmi úzce spjat se 
zlepšením úrovně kvality života v obci a úspěšné splnění směrnice EU, která byla 
jednou z mnoha podmínek pro úspěšný vstup do Evropské unie. Výstavbou splaškové 
kanalizace se docílí zlepšení podmínek životního prostředí, konkrétně zlepšení stavu 
podzemních a povrchových vod. Záměrem je snížení znečištění těchto vod. 
4.4 Zainteresované strany 
Je nezbytné, aby byly v každém projektu identifikovány všechny zainteresované strany 
projektu. Hlavními účastníky projektu výstavby splaškové kanalizace jsou: 
 Zadavatel: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 
 Zákazník: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou a její občané 
 Investor: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 
o Spolufinancování projektu ze Strukturálního fondu EU 
a Státního fondu životního prostředí České republiky. 
 Zpracovatel prováděcí dokumentace projektu: SYRINX, spol. s.r.o. 
 Realizátor: POHL cz, a.s. 
o Firma POHL cz, a.s. si dále na stavební činnost najala 
firmu Šebesta, spol. s.r.o. 
 Poradenská firma: Allo Tender s.r.o., Allowance 
 Investiční dozor: ELCOS GROUP s.r.o. 
 Technický dozor: REALSTAV MB spol. s.r.o. 
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 Ostatní zainteresované strany: obyvatelé obce Klášter Hradiště nad Jizerou, 
úřady (Městský a Stavební úřadu Mnichovo Hradiště, vodohospodářský úřad), 
státní podnik Povodí Labe, Telefónica O2 Czech republic, ČEZ Distribuce, a. s., 
RWE, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 
4.5 Stav kanalizace před výstavbou 
V obci do současné doby existovala dešťová kanalizace, která ústila buď do náhonu, 
nebo do pravého přítoku řeky Jizery – vodoteče Zábrdky. Vzhledem k tomu, že se 
jedná, jak již bylo zmíněno, o přítok řeky Jizery, byl tento způsob odkanalizování obce 
velmi nevyhovující. Do této kanalizace byly také vypouštěny odpadní vody splaškové, 
které byly předčištěny v septicích. Septiky nebo žumpy byly nepravidelně vyváženy. 
Dešťová kanalizace, která byla původně vybudována pouze pro odvod dešťové vody, 
neměla potřebné parametry, které by byly vhodné pro splaškovou kanalizaci. Její hlavní 
nevýhodou bylo její nevyhovující uložení. Další nevýhodou byl nevhodný materiál trub 
(beton) a nezaopatření vhodnými objekty – chybí vstupní a spojovací šachty. Tato 
kanalizace tedy nemohla v žádném případě sloužit jako kanalizace pro odvádění 
splaškových vod na ČOV. Z důvodu netěsnosti kanalizace, kvůli které by docházelo ke 
vzniku velkého množství balastních vod, které by zřeďovali splaškové vody, by ČOV 
nemohla čistit s požadovaným efektem. Nejstarší části trasy dešťové kanalizace v obci 
Klášter Hradiště nad Jizerou byly provedeny již mezi světovými válkami, ale bohužel 
o nich neexistuje žádná dokumentace. 
5. Plán projektu 
V této části práce bude popsán konkrétní projekt výstavby splaškové kanalizace. 
5.1 Výstavba splaškové kanalizace 
Výstavba kanalizace je v souladu s výstavou čistírny odpadních vod. ČOV byla 
navržena jako mechanicko-biologická a má kapacitu 1020 EO (ekvivalentních 
obyvatel). Nová kanalizační síť obce dosahuje délky 7 748,96 metrů a byla navržena 
podle údajů ve schváleném územním plánu obce pro 1020 ekvivalentních obyvatel a pro 
množství 153,0 m3 denně. Souhrnný počet přípojek je k současnému stavu 272 pro 
domy, které jsou trvale obydleny a pro relativně malé množství objektů sloužících 
k rekreaci. V obci je v provozu pivovar, který má své samostatné vodní hospodářství 
a obecní splaškovou kanalizaci tudíž nebude využívat. Splašková kanalizace byla 
navrhnuta v místě stávající výstavby. Na tuto kanalizaci budou napojeny všechny 
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objekty obce, kromě těch, které jsou vzdálené. Tyto objekty spolu s objekty rozptýlené 
zástavby na kanalizaci nebudou napojeny z ekonomických důvodů, ale budou 
odkanalizovány do domovních čistíren odpadních vod nebo do jímek k vyvážení. 
V obci je kanalizace navržena jako gravitační a její výstavba si nevyžádala žádné 
demolice ani kácení vzrostlých stromů. Po zkušební době budou všechny přilehlé 
nemovitosti napojeny na obecní čistírnu odpadních vod a veškeré žumpy či septiky 
budou odpojeny a zrušeny. Tím dojde k eliminaci přepadů od septiků, které ústí do 
dešťové kanalizace nebo do Zábrdky, čímž ji výrazně znečišťují. Výstavba soustavné 
splaškové kanalizace má také, mimo jiné, umožnit další stavební činnost v obci - zvýšit 
úroveň obce a nalákat tím budoucí občany na výstavbu dalších rodinných domů. 
Obrázek 9: Trojimperativ projektu - výstavba kanalizace 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
5.2 Logický rámec 
Tabulka 7: Logický rámec projektu - výstavba kanalizace 
 
Logika 
intervence 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
úspěchu 
Zdroje a 
prostředky pro 
ověření Předpoklady 
Účel/záměr 
projektu 
Zlepšení úrovně 
kvality života 
v obci, 
vyhovění 
směrnice EU. 
Spokojenost 
obyvatel, test 
kvality 
podzemní a 
povrchové vody 
Dotazník 
spokojenosti 
obyvatel, 
výsledky 
testování 
Nevyplňuje se 
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Cíl 
projektu 
Výstavba 
splaškové 
kanalizace do 
30. 11. 2016. 
Kolaudace, 
napojení všech 
domů do 
kanalizačního 
řádu a zahájení 
zkušebního 
provozu 
Kolaudační 
zpráva, poplatek 
obyvatel za 
připojení 
k hlavnímu řádu 
kanalizace a 
kontrola 
pověřenou 
osobou 
Kolaudace 
příslušným 
úřadem 
 
Úspěšný test 
kvality vod v 
obci 
Dílčí 
výstupy 
1. Přípravná 
část projektu 
2. Stavební část 
projektu 
3. Zakončení 
projektu 
 
1. Vyhovující 
územní 
rozhodnutí, 
získání dotace, 
vybrán 
technický dozor 
a stavební firma 
2. Funkční 
výstavba 
kanalizace 
3. Úspěšná 
kolaudace 
 
1. Vyjádření o 
výstavbě, 
stavební 
povolení od 
stavebního úřadu 
a Povodí Labe, 
dokument o 
získané dotaci, 
smlouva 
s technickým 
dozorem a 
stavební firmou 
2. Protokoly, 
dokumenty o 
průběhu stavby 
3. Kolaudační 
zpráva 
 
Nevyskytnou 
se významné 
komplikace 
 
Dokumentace a 
smlouvy budou 
platné 
Aktivity v 
projektu  
 
 
1.1 
Odsouhlasení 
územního 
rozhodnutí 
1.2 Žádost o 
stavební 
povolení a 
povolení od 
Povodí Labe 
1.3 Výběr 
projektanta a 
zpracování 
dokumentace 
1.4 Vypracování 
a podání žádosti 
o dotaci z FS a 
SFZP a její 
získání 
1.5 Vypracování 
výzvy nabídky 
Zdroje (lidské, 
finanční) 
 
1.1 2 čld 
1.2 2 čld 
1.3 4 čld + 
949 850 Kč 
1.4 5 čld + 
181 500 Kč 
1.5 1 čld 
1.6 6 čld 
2.1 52 660 338 
Kč 
2.2 1 čld + 
113 740 Kč 
3.1 2 čld 
3.2 1 čld 
3.3 217 800 Kč 
3.4 2 čld + 58 
564 Kč 
1.1 20 dní 
1.265 dní 
1.392 dní 
1.444 dní 
1.56 dní 
1.6 12 dní 
2.1 14.10.2014 – 
30.9.2015 
2.2 10dní 
3.1 1 den 
3.2 1 den 
3.3 7 měsíců 
3.4 5 dní 
 
 
Plnění dle 
časového 
harmonogramu. 
 
Výběr 
kvalitních a 
spolehlivých 
firem. 
 
Získání 
povolení 
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na zhotovitele 
stavebních prací 
a technický 
dozor 
1.6 Výběr 
technického 
dozoru a 
rozhodnutí o 
přidělení 
veřejné zakázky 
2.1 Stavba částí 
SO 01 – 09 a PS 
01 
2.2 Průběžné 
kontroly 
technickým 
dozorem 
3.1 Kolaudace 
projektu 
3.2 Předání 
projektu obci 
3.3 Uvedení do 
zkušebního 
provozu 
3.4 Závěrečné 
vyhodnocení 
akce 
 
 
 
   
Odsouhlasení 
projektu 
zastupitelstvem 
 
5.3 WBS 
Obrázek 10: Část WBS projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
WBS neboli plán rozsahu je v tomto projektu rozdělen na tři hlavní výstupy. Přípravná 
část projektu, stavební část projektu a zakončení projektu. Tyto výstupy jsou poté dále 
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tvořeny několika dílčími aktivitami. Celý projekt výstavby kanalizace byl od začátku 
plánován a uskutečňován za předpokladu jeho odsouhlasení zastupitelstvem obce 
Klášter Hradiště nad Jizerou. Toto rozhodnutí trvalo v řádech několika let. 
5.3.1 Přípravná část projektu 
Obrázek 11: WBS - přípravná část projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Tato část obsahuje veškeré aktivity, které bylo potřeba vyřešit před tím, než byla 
započata samotná výstavba kanalizace. Jedná se především o získání povolení, přípravu 
dokumentů, výběrová řízení a administraci. 
Prvním krokem bylo získání územního rozhodnutí od Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště, odbor výstavby a ŽP. Bez tohoto územního rozhodnutí – rozhodnutí 
o umístění stavby by nebylo možné s projektem začít. 
 Jako další bylo nutné získat stavební povolení a povolení od Povodí Labe. Povolení od 
státního podniku Povodí Labe bylo důležité z důvodu křížení toku Zábrdka, který je 
spravován podnikem Povodí Labe, při výstavbě kanalizace. Dále bylo nutné vybrat 
firmu pro zpracování projektové dokumentace. Obec si pro tuto činnost, z časových 
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důvodů, najala externí firmu. Výběrem firmy byla pověřena firma Allo Tender s.r.o., 
která se zabývá poradenskou činností při zadávání veřejných zakázek. Hlavní 
podmínkou pro výběr vyhovující firmy bylo splnění potřebných kvalifikačních 
předpokladů (profesní, technické) a prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. 
V užším kole výběrového řízení zůstaly dvě vyhovující firmy. Nakonec byla, pro 
zpracování projektové dokumentace, vybrána firma SYRINX, spol. s.r.o., se kterou 
měla obec dobrou předchozí zkušenost. Obec s touto firmou tedy uzavřela smlouvu, 
jejíž součástí mimo jiné bylo uvedení subdodavatelů firmou SYRINX, spol. s.r.o., a to 
včetně uvedení procentuálního podílu plnění jednotlivými subdodavateli. Jak již bylo 
zmíněno, firma SYRINX, spol. s.r.o. byla najata na zpracování projektové 
dokumentace, soupisu stavebních prací a technických podmínek 
Projekt výstavba splaškové kanalizace je finančně velmi náročný a obec by na jeho 
pokrytí neměla dostatečné množství finančních prostředků. Proto bylo nutné zažádat 
o dotaci. Projekt byl tedy spolufinancován Evropskou unií v rámci Prioritní osy 1- 
zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, konkrétní oblast 
podpory 1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů. Před zažádáním o dotaci bylo 
nutné se přihlásit do akce „Seznam akcí Programu Mze 129 183“ a poté zpracovat 
žádost o dotaci. Dotace byla získána na projekt nazvaný Klášter Hradiště nad Jizerou – 
odkanalizování obce. Část dotace byla získána ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a druhá část z Fondu 
soudržnosti. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou dotaci získala, jelikož v dobu podání 
žádosti bylo vydáno předběžné rozhodnutí o podpoře kombinovaných projektů. To 
znamená podporu projektů týkajících se jak výstavby kanalizace, či vodovodu, tak 
čistírny odpadních vod, což je případ tohoto projektu. Obě části dotace tvořily 90 % 
z celkových plánovaných výdajů. Jelikož obec neměla doposud zkušenost s žádostí 
o dotaci z Evropské unie, svěřila proto tuto činnost firmě Allowance. Tato firma byla 
pověřena zpracováním žádosti o dotaci a přípravou všech povinných příloh, které byly 
k žádosti nutné. Jednalo se například o: 
 Stanovisko od - krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí 
                        - orgánu ochrany přírody  
                        - České inspekce životního prostředí 
                        - projektanta k vypouštění odpadních vod 
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                        - vodoprávního úřadu 
 Platné územní rozhodnutí a projektová dokumentace 
 Část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 
 Doklad způsobu zajištění provozu investice 
 Ekonomika žadatele  
 Situace pozemkové mapy 
Firma Allo Tender s.r.o., byla pověřena nejen výběrem projektanta, ale také výběrem 
technického a investičního dozoru a stavební firmy. Pro výběr dozorů byly odeslány 
výzvy k podání nabídky a následné přidělení veřejných zakázek. Technický dozor 
provádí především kontrolu stavby a přejímá její části. Toto místo získal pan Jiří Bouma 
za firmu REALSTAV MB spol. s.r.o. Investiční dozor byl v rukou firmy ELCOS 
GROUP s.r.o. Velmi důležité bylo vybrat stavební firmu. Allo Tender s.r.o. zpracovala 
oznámení, které bylo zasláno do Věstníku veřejných zakázek. Toto oznámení bylo 
přístupné necelé dva měsíce. Poté došlo k otevírání obálek s nabídkami a po rozhodnutí 
byla tato zakázka přidělena stavební firmě POHL cz, a.s., a to z finančních důvodů. 
Tato firma si však na stavební činnost dále najala firmu Šebesta, spol. s.r.o. 
V neposlední řadě bylo také nutné vyřídit ostatní povolení a vyjádření například od: 
 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 
 Společnosti Telefónica O2 Czech republic 
 Společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
 Policie ČR 
 RWE 
 Obyvatel obce Klášter Hradiště nad Jizerou (pokud stavba probíhala na části 
jejich pozemku) 
 Hasičského záchranného sboru  
 Společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 
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5.3.2 Stavební část 
Obrázek 12: WBS - stavební část projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Stavební část projektu zahrnuje samotnou výstavbu splaškové kanalizace. Tato část byla 
z časového hlediska nejkratší, ale vyžadovala nejvíce financí. Plán celé výstavby byl 
velmi složitý a to zejména kvůli náročným terénním podmínkám. Stavba byla také 
několikrát omezena a ztížena prostorovými podmínkami, jelikož v mnoha místech 
výstavby se nacházely staré domy. Dále bylo nutné dodržet mnoho zákonů (např. Zákon 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb.) a norem (např. ČSN 
EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení). Předmětem této 
výstavby byl odvod splaškových vod pomocí nové funkční kanalizace na čistírnu 
odpadních vod. Zde bude docházet k vyčištění těchto vod, které budou dále vypouštěny 
do Zábrdky, ústící do toku Jizery. Na novou splaškovou kanalizaci budou napojeny 
všechny domy v obci vyjma periferií. Každý dům v této periferii bude muset být 
vybaven bezodtokovou jímkou, která bude v pravidelných intervalech vyvážena. 
Jak již bylo uvedeno výše, výstavba byla náročná zejména kvůli terénním podmínkám. 
V obci Klášter Hradiště nad Jizerou jsou části, kde je sklon terénu větší než 200 %.  
Z tohoto důvodu byly na výstavbu použity potrubí z velmi odolných plastických 
materiálů. Stavba kanalizace byla rozdělena na několik částí (S0 01 – 09, PS 01): 
 Kanalizační stoky (SO 01) 
 Čerpací stanice (SO 02) 
 Provozní budova (SO 03) 
 Nádrže (SO 04) 
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 Dopravní řešení (SO 05) 
 Terénní úpravy a oplocení (SO 06) 
 Propojovací potrubí (SO 07) 
 Přípojky elektro (SO 08) 
 Vodovodní přípojka (SO 09) 
 Strojně-technologická část (PS 01) 
Tyto části byly sestaveny do časového harmonogramu tak, aby na sebe vzájemně, 
pokud možno, navazovaly a doplňovaly se. Stavba vždy probíhala na několika místech 
obce. Při výstavbě každé části bylo nutné zaopatřit silnice semafory či dopravními 
značkami. Výkopy musely být zajištěny v nepracovních hodinách dělníků ochrannými 
zábranami, aby nedošlo k úrazu. Po dokončení každé části výstavby bylo nutné uvést 
komunikaci do původního stavu. Celková délka kanalizační sítě dosahuje délky 
7 748,96 metrů a je tvořena šesti stokami. 
 Stoka A – 2 298,13 metrů 
 Stoka B – 767,99 metrů 
 Stoka C – 727,88 metrů 
 Stoka D – 2 926,06 metrů 
 Stoka E – 635,30 metrů 
 Stoka F – 393,60 metrů 
Součástí splaškové kanalizace je také výstavba mechanicko-biologické čistírny 
odpadních vod (dále jen ČOV) o kapacitě 1 020 EO (ekvivalentních obyvatel), která 
byla vystavěna v nezastavěné oblasti obce u potoka Zábrdka a je složena z šesti šachet. 
Místo pro výstavbu bylo vybráno z důvodu neobydlenosti a hlavně kvůli potenciálně 
využitelnému prostoru v případě rozšiřování areálu. ČOV je tvořena provozní budovou 
a technologickými objekty. Všechny prvky tvořící čistírnu jsou rozmístěny a navrženy 
tak, aby nebyly ohroženy povodněmi. Odpadní vody budou v této čistírně vod čištěny 
dvěma způsoby. Mechanickým a biologickým. Mechanický způsob čištění spočívá 
v očištění vod od plovoucích nečistot (tzv. shrabků), které budou odváženy na místní 
skládku. Biologický způsob čištění odstraňuje z vod chemické sloučeniny (dusík, 
fosfor) a kal, který bude skladován v nádrži a dále odvážen, stejně jako shrabky, na 
obecní skládku. Takto vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Jizery.    
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ČOV bude v nepřetržitém provozu a bude obsluhována kvalifikovaným 
provozovatelem 3-12 hodin denně dle potřeby. Celý areál je oplocen, zabezpečen 
a oddělen od místní silniční komunikace příjezdovou cestou. 
Součástí stavební části projektu byly také pravidelné kontroly technickým dozorem. 
Dozor byl přítomný na pravidelných kontrolních dnech, které se konaly každý týden ve 
čtvrtek. Dále byl přítomen dle potřeby – například při přejímání dostavěných částí 
projektu, problémech při výstavbě. 
5.3.3 Zakončení projektu 
Obrázek 13: WBS - zakončení projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Zakončení projektu je finální fáze, kdy probíhaly kontroly a zkoušky testující výstavbu 
celé splaškové kanalizace dle platných norem a zákonů. Po dokončení výstavby bylo 
nutné zažádat stavební a vodohospodářský úřad o provedení kolaudace. Bez 
kolaudačního souhlasu úřady by nebylo stavbu možné využívat. Kolaudace se, vyjma 
vodohospodářského a stavebního úřadu, účastnil také zastupitel státního podniku 
Povodí Labe, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Česká Inspekce 
Životního Prostředí, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Obecní úřad Klášter Hradiště 
nad Jizerou, hasiči a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Ke kolaudaci 
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bylo nutné předložit všechny potřebné dokumenty. Po úspěšné kolaudaci byl projekt 
předán obci stavební firmou POHL cz, a.s. 
Po kolaudaci byl zahájen zkušební provoz splaškové kanalizace, který bude trvat sedm 
měsíců. Pro zahájení tohoto provozu bylo nutné zažádat vodohospodářský úřad 
o povolení k provozu. Domy v obci jsou nyní postupně připojovány do nového 
kanalizačního řádu. Během zkušebního provozu nadále probíhají různé zkoušky. Během 
zkušební doby obec začne vybírat poplatky za připojení ke kanalizačnímu řádu od 
každého domu. Je zároveň nutné, aby kanalizační přípojka každého domu byla 
zkolaudována. Součástí kolaudace přípojek je například tlaková zkouška díla. 
Na závěr je nutné celý projekt vyhodnotit. Je potřeba zpracovat závěrečnou zprávu 
projektové dokumentace a projekt administrativně uzavřít. 
5.4 Časový plán 
Časový plán byl vytvořen v programu MS Project 2010 dle logického rámce a WBS, 
tudíž je také složen ze tří hlavních částí. Přípravné fáze, stavební fáze a zakončení 
projektu. Celý časový plán byl navržen tak, aby nedocházelo ke krytí jednotlivých 
aktivit (vyjma stavební části) a nebyl tak vytvářen časový tlak na jednotlivé pracovníky 
a osoby, které se na projektu podílí. V příloze je uveden Ganttův diagram a síťový graf. 
Zastupitelstvo obce Klášter Hradiště nad Jizerou odsouhlasilo výstavbu splaškové 
kanalizace v roce 2008. V přípravné části projektu tedy bylo nutné získat potřebná 
povolení. Na jaře roku 2009 bylo získáno povolení od Povodí Labe a o necelé dva roky 
později stavební povolení. Po té, co obec získala patřičná povolení, mohla začít 
s výběrem projektanta kvůli zpracování projektové dokumentace. Ten byl povinen 
zpracovat dokumentaci do třech měsíců od podpisu smlouvy. Po obdržení projektové 
dokumentace mohla obec zažádat o dotaci a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 
stavebních prací a technický dozor. Přípravná část projektu byla z hlediska času 
nejnáročnější, jelikož trvala 1385 pracovních dní. 
Ve stavební části projektu probíhala výstavba splaškové kanalizace včetně čistírny 
odpadních vod. V této části také probíhaly kontrolní dny technickým dozorem. Tyto 
kontroly byly prováděny jednou týdně každý čtvrtek. Celkem tedy proběhlo kolem 50 
kontrolních dnů. Vzhledem k počtu a přehlednosti tyto dny nebyly uvedeny v časovém 
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plánu zpracovaném v MS Project 2010 stejně tak jako jednotlivé části stavební fáze. 
Časový harmonogram jednotlivých fází byl: 
 Kanalizační stoky: 14. 10. 2014 – 30. 9. 2015 
 Čerpací stanice: 17. 11. 2014 – 25. 6. 2015 
 Provozní budova: 17. 11. 2014 – 25. 3. 2015 
 Nádrže: 20. 12. 2014 – 25. 3. 2015 
 Dopravní řešení: 2. 3. 2015 – 31. 5. 2015 
 Terénní úpravy, oplocení: 1. 5. 2015 – 5. 7. 2015 
 Propojovací potrubí: 16. 2. 2010 – 30. 4. 2015 
 Přípojky elektro: 7. 1. 2015 – 25. 2. 2015 
 ČOV vodovodní přípojka: 7. 1. 2015 – 25. 2. 2015 
 Strojně-technologická část: 19. 2. 2015 – 4. 8. 2015 
Ve finální části projektu – zakončení proběhla kolaudace projektu a následné předání 
projektu obci. Obec poté zahájila zkušební provoz, který trvá do teď a bude ukončen 
koncem srpna 2016. V listopadu je naplánované závěrečné vyhodnocení akce, kdy se 
celý projekt administrativně ukončí. 
5.5 Plán zdrojů 
Obecně lze pro projekt definovat tři typy zdrojů. Finanční, lidské a materiální. V tomto 
konkrétním projektu „Výstavba splaškové kanalizace“ uvažujeme pouze zdroje lidské 
a finanční. Zadavatelem projektu je obec Klášter Hradiště nad Jizerou, tudíž zde nejsou 
brány v potaz materiální zdroje, jelikož ty si kalkuluje zhotovitel stavební činnosti – 
POHL cs, a.s., který je financován za provedené dílo. 
Jako nejdůležitější se jeví finanční zdroje, ovšem nelze vynechat zdroje lidské. Hlavní 
osobou v tomto projektu je starosta obce, který rozhoduje a má přehled o všech 
činnostech a aktivitách, které s tímto projektem souvisí. Sjednává také veškeré smlouvy 
– smlouva o dílo, smlouva o projektové dokumentaci apod. Nelze opomenout 
zastupitelstvo obce, které se také podílí na důležitých rozhodnutích, která se projektu 
a obce týkají. Tyto lidské zdroje nejsou finančně ohodnoceny v závislosti k projektu, 
jelikož se jedná o zaměstnance obecního úřadu, kteří vykonávají svou náplň práce, za 
kterou pobírají pravidelný měsíční plat. Do tohoto projektu je nutné také zařadit zdroje 
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externí, což je například technický či investiční dozor nebo projektant. Tyto zdroje jsou, 
na rozdíl od starosty či zastupitelstva, finančně ohodnoceny (například za zpracování 
projektové dokumentace, počet hodin strávených na kontrolních dnech atd.) a to za 
předem sjednaný finanční obnos. 
Vzhledem k tomu, že výstavba kanalizace v obci je velmi finančně náročná, obec by 
nemohla sama v žádném případě poskytnout veškeré finance na tuto výstavbu. Bylo 
tedy nutné zažádat o dotace. Podpora od Státního fondu životního prostředí České 
republiky byla žadateli podpory (obci Klášter Hradiště nad Jizerou) poskytnuta v rámci 
programu Životní prostředí, Prioritní osa - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod. Tato podpora 
byla přijata a akceptována fondem dne 15. 11. 2012. Podpora byla obci poskytnuta 
formou dotace ve výši 2 728 964,82 Kč na projekt nazvaný „Klášter Hradiště nad 
Jizerou – odkanalizování obce“. Z této částky bylo poskytnuto 545 791,06 Kč v roce 
2014 a zbytek z částky v následujícím roce – 2015. Dotace byla obci poskytnuta, mimo 
jiné, za podmínky plnění účelu (na který byla dotace poskytnuta) nejméně 10 let od 
konce realizace projektu. Další podpora byla poskytnuta, po přijetí a akceptaci žádosti 
obce fondem, ze Strukturálního fondu EU v hodnotě 46 392 402,00 Kč. Tato částka 
představuje celých 85 % z celkového rozpočtu na projekt. 9 278 448,05 Kč bylo 
poskytnuto v roce 2014 a v roce 2015 dosahovala dotace do výše 37 113 953,95 Kč. 
Částku ve výši 5 457 929,66 Kč bude hradit obec Klášter Hradiště nad Jizerou 
z vlastních zdrojů. 
5.6 Plán nákladů 
Tato část práce bude zaměřena na náklady projektu. Náklady jsou rozděleny na náklady 
na předprojektovou, projektovou a poprojektovou část. 
5.6.1 Předprojektová fáze 
V předprojektové fázi jsou zahrnuty veškeré náklady, které byly vynaloženy před 
samotnou stavbou (realizací) projektu. Do této části nákladů se nepočítají výplaty 
zaměstnancům obecního úřadu. 
Největší podíl finančních prostředků z předprojektové fáze byl vynaložen na zpracování 
prováděcí dokumentace, která byla provedena firmou SYRINX, spol. s.r.o. Tato firma 
se zabývá projekční činností orientovanou na vodohospodářské stavby. Součástí 
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prováděcí dokumentace byla projektová dokumentace. Zbylá část prováděcí 
dokumentace byla tvořena soupisem stavebních prací a zpracováním technických 
podmínek. Firma SYRINX, spol. s.r.o. byla vybrána prostřednictvím obcí najaté firmy, 
zabývající se poradenskou činností při zadávání veřejných zakázek, Allo Tender s. r. o. 
Další částí byly náklady vynaložené na zpracování žádosti o dotaci ze  Státního fondu 
životního prostředí a Strukturálního fondu Evropské unie. Zpracováním této žádosti 
byla pověřena kvalifikovaná firma Allowance, která se zabývá, mimo jiné, konzultační 
činností při získávání dotací ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie a zpracováním 
finančních plánů. Jako další bylo nutné zaplatit externího pracovníka pro vykonávání 
technického a investičního dozoru. V neposlední řadě je nutné do těchto nákladů zařadit 
poplatky, což jsou poplatky za povolení (stavební povolení, povolení od Povodí Labe) 
a opravy územního plánu. 
Tabulka 8: Náklady - předprojektová fáze 
  Náklad Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
Prováděcí 
dokumentace pro 
provedení stavby 
785 000,00 Kč 164 850,00 Kč 949 850,00 Kč 
Vypracování projektové 
dokumentace 
415 300,00 Kč   
Vypracování soupisu 
stavebních prací, 
dodávek a služeb 
215 850,00 Kč   
Vypracování 
technických podmínek 
153 850,00 Kč   
Technický a investiční 
dozor 
205 000,00 Kč 43 050,00 Kč 248 050,00 Kč 
Zpracování žádosti o 
dotaci 
150 000,00 Kč 31 500,00 Kč 181 500,00 Kč 
Poradenská činnost 78 000,00 Kč 16 380,00 Kč 94 380,00 Kč 
Poplatky 3 000,00 Kč - 3 000,00 Kč 
Náklady celkem 1 221 000,00 Kč 255 780,00 Kč 1 476 780,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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5.6.2 Projektová fáze 
Náklady na projektovou fázi tvořily největší část celkových nákladů tohoto projektu. 
V tabulce níže jsou uvedeny veškeré náklady na výstavbu splaškové kanalizace. Obecní 
úřad si na základě výběrového řízení vybral nejlevnější nabídku.  Stavbou projektu byla 
pověřena firma POHL cz, a.s., která si dále na tuto stavbu najala firmu Šebesta, spol. 
s.r.o. Obec ovšem veškeré finance vyplácela pouze firmě POHL cz, a.s., které byly 
vyplaceny náklady za lidské a materiální zdroje. 
Tabulka 9: Náklady - projektová fáze 
Náklad Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
SO 00 – Vedlejší ostatní 
náklady 
265 000,00 Kč 55 650,00 Kč 320 650,00 Kč 
- Vedlejší náklady 180 000,00 Kč   
- Ostatní náklady 85 000,00 Kč   
SO 01 – Kanalizační 
stoka 
28 467 811,42 Kč 5 978 240,39 Kč 34 446 051,82 Kč 
- HSV – Práce a 
dodávky 
28 173 330,06 Kč   
a) Zemní práce 13 211 879,60 Kč   
b) Zakládání 248 100,00 Kč   
c) Svislé a kompletní 
konstrukce 
108 900,00 Kč   
d) Vodorovné 
konstrukce 
813 106, 82 Kč   
e) Trubní vedení 6 802 573,60 Kč   
f) Ostatní konstrukce a 
práce – bourání 
6 988 770,04 Kč   
- PSV – Práce a dodávky 210 481,36 Kč   
- N00 – Nepojmenované 
práce 
84 000 Kč   
SO 02 – Čerpací stanice 1 596 405,25 Kč 335 245,10 Kč 1 931 650,33 Kč 
- HSV – Práce a 1 596 405,25 Kč   
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dodávky 
a) Zemní práce 738 280,13 Kč   
b) Zakládání 62 207,50 Kč   
c) Svislé a kompletní 
konstrukce 
135 601,00 Kč   
d) Vodorovné 
konstrukce 
82 743,82 Kč   
e) Trubní vedení 577 572,80 Kč   
SO 03 – Provozní 
budova 
1 762 554,39 Kč 370 136,42 Kč 2 132 690,81 Kč 
SO 04 – Nádrže 3 239 724,86 Kč 680 342,22 Kč 3 920 067,08 Kč 
SO 05 – Dopravní 
řešení 
298 939,72 Kč 62 777,34 Kč 361 717,06 Kč 
SO 06 – Terénní 
úpravy, oplocení 
877 919,00 Kč 184 362,99 Kč 1 062 281,99 Kč 
SO 07 – Propojovací 
potrubí 
235 771,82 Kč 48 512,08 Kč 285 283,90 Kč 
- HSV – Práce a 
dodávky 
159 936,30 Kč   
a) Zemní práce 57 693,20 Kč   
b) Vodorovné 
konstrukce 
31 170,90 Kč   
c) Trubní vedení 58 401,40 Kč   
d) Ostatní konstrukce a 
práce – bourání 
12 670,80 Kč   
- PSV – Práce a dodávky 75 835,52 Kč   
SO 08 – Přípojky 
elektro 
542 639,50 Kč 113 954,30 Kč 656 593,80 Kč 
- Zemní práce 335 623,23 Kč   
- Montážní práce 207 016,27 Kč   
SO 09 – Vodovodní 
přípojka 
312 538,80 Kč 65 633,15 Kč 378 171,95 Kč 
51 
 
PS01 – Strojně-
technologická část 
elektro 
1 585 905,00 Kč 333 040,00 Kč 1 918 945,05 Kč 
- Dodávky 1 585 905,00 Kč   
Strojní část 3 535 854,00 Kč 742 529,34 Kč 4 278 383,34 Kč 
VON – Vedlejší a 
ostatní náklady 
799 876,73 Kč 167 974,11 Kč 967 850,84 Kč 
Náklady celkem 43 520 940,49 Kč 9 139 397,48 Kč 52 660 337,97 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
5.6.3 Poprojektová fáze 
Na podzim roku 2015 byla ukončena realizační fáze projektu. V současné době se 
projekt nachází v polovině  poprojektové fáze, a proto lze s přesností vyjádřit pouze 
náklady na kolaudaci – poplatek ve výši 1 000 Kč a závěrečnou dokumentaci.  V lednu 
roku 2016 byl zahájen zkušební provoz. Náklady na tento zkušební provoz nelze přesně 
vyjádřit, jelikož bude ukončen až na konci léta roku 2016, nýbrž cena je odhadnuta 
zhruba na 220 000 Kč. Do této ceny jsou zahrnuty náklady na elektřinu, obsluhu ČOV, 
vodné, náklady na údržbu a kontrolu kvality vody. Po ukončení zkušebního provozu 
bude uskutečněno závěrečné vyhodnocení akce, jehož cena je odhadnuta na necelých 
60 000 Kč. 
Tabulka 10: Náklady - poprojektová fáze 
  Náklad Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
Závěrečná 
dokumentace 
39 000,00 Kč 8 190,00 Kč 47 190,00 Kč 
Poplatky 1 000,00 Kč - 1 000,00 Kč 
Zkušební provoz 180 000,00 Kč 37 800,00 Kč 217 800,00 Kč 
Závěrečné vyhodnocení 
akce 
48 400 Kč 10 164,00 Kč 58 564,00 Kč 
Náklady celkem 268 400,00 Kč 56 154,00 Kč 324 554,00 Kč 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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5.6.4 Celkové náklady projektu 
Z tabulky níže je viditelné, že největší část celkových nákladů byla vynaložena na 
projektovou část. Tato část byla nejnáročnější jak na lidské, tak materiální zdroje 
a trvala nejdelší dobu. 
Tabulka 11: Celkové náklady projektu 
Náklad Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
Předprojektová fáze 1 221 000,00 Kč 255 780,00 Kč 1 476 780,00 Kč 
Projektová fáze 43 520 940,49 Kč 9 139 397,48 Kč 52 660 337,97 Kč 
Poprojektová fáze 268 400,00 Kč 56 154,00 Kč 324 554,00 Kč 
 
Náklady celkem 45 010 340,50 Kč 9 451 331,50 Kč 54 461 672,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Obrázek 14: Celkové náklady projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
5.7 Plán komunikace 
Efektivní komunikace je jeden z nejdůležitějších aspektů úspěšného projektu. Je 
důležité, aby všechny zainteresované strany projektu byly vzájemně a neustále 
informovány o průběžném stavu projektu. Komunikace může probíhat například 
prostřednictvím e-mailů, telefonátů, pošty či osobních schůzek. I přes to, že je tento 
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projekt definován jako zakázka malého rozsahu, je zde komunikace velmi důležitá, 
jelikož se na projektu nepodílí pouze jedna, nýbrž více stran. 
V teoretické části práce bylo definováno několik druhů komunikace – povinná, 
nepovinná a marketingová. V tomto konkrétním projektu probíhá hlavně povinná 
komunikace. Jelikož je Obec Klášter Hradiště nad Jizerou investorem tohoto projektu, 
je nutné, aby byla o všem neustále informována. Povinná komunikace probíhá mezi 
obecním úřadem a orgány státní správy – například při vyřizování povolení apod. Tato 
komunikace je nejčastěji uskutečňována prostřednictvím pošty. Dále probíhá mezi 
obecním úřadem a firmou, zhotovující prováděcí a závěrečnou dokumentaci, mezi 
obecním úřadem a stavební firmou, zhotovující stavební práce a v neposlední řadě mezi 
firmou a stavebním a investičním dozorem. Do komunikace spojenou s projektem 
výstavby kanalizace je nutno také zahrnout komunikaci nepovinnou. Ta probíhá mezi 
pracovníky stavební firmy, kteří musí vědět informace důležité k jejich pracovní 
činnosti. Za nepovinnou komunikaci lze také označit komunikaci mezi pracovníky 
obecního úřadu. 
Převládajícím způsobem komunikace tohoto projektu jsou kontrolní dny. Tyto dny 
probíhaly během realizace projektu každý týden ve čtvrtek. Na těchto dnech se účastnil 
starosta obce, zástupce stavební firmy POHL cz, a.s., zástupce firmy Šebesta, spol. 
s.r.o., člen stavební komise pan Jermář a Ing. Milan Bukvář reprezentující firmu 
SYRINX, spol. s.r.o. Náplní těchto dnů byla kontrola částí stavby, které byly aktuálně 
stavěny, poté se všichni členové účastnících se kontrolních dnů sešli na obecním úřadu, 
kde byly diskutovány další postupy práce, kroky projektu, kontrola dokumentů. 
V případě chyby na projektu bylo také cílem těchto dnů najít příčinu a úspěšné 
východisko oné situace. Mimo tyto kontrolní dny občas proběhl i mimořádný kontrolní 
den a to zejména v případě určitého problému či neobvyklé situace. Vyjma osobních 
schůzek probíhá komunikace hlavně prostřednictvím telefonátů a e-mailů. 
Obyvatelé Obce Klášter Hradiště nad Jizerou jsou od počátku projektu informováni 
pomocí rozhlasu, internetových stránek obce, či informacemi vyvěšenými na 
informačních tabulích, které jsou po obci rozmístěny. Pro více informací se občané 
mohou informovat osobně přímo na obecním úřadu. 
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Členové zastupitelstva a pracovníci obecního úřadu, včetně starosty obce, komunikují 
osobně na předem sjednaných schůzkách či přímo na pracovišti. 
6. Rizika projektu 
Projekt výstavba splaškové kanalizace je, jako každý projekt, ohrožen několika riziky. 
Níže jsou uvedena nejdůležitější rizika, která mohou mít na tento projekt vliv. Tato 
rizika jsou hodnocena kvalitativně pomocí matice kvalitativního hodnocení rizikových 
faktorů. Je důležité, aby byla rizika neustále monitorována, jelikož se mohou v průběhu 
projektu měnit. Některé riziko (například nezískání dotace) nemusí být současné 
a naopak další riziko se může postupem času a průběhu projektu projevit a projekt 
výrazně ohrozit. 
R1 - Nezískání dotace 
R2 - Prodlení plnění veřejné zakázky  
R3 - Vynaložení dalších finančních prostředků 
R4 - Snížení kvality plnění  
R5 – Nerealizace veřejné zakázky 
Obrázek 15: Mapa rizik projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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R1 - Nezískání dotace = pokud by obec nezískala dotace, o které žádala, nemohla by 
projekt realizovat z důvodu chybějících financí. Řešením by bylo najít si jiný zdroj, 
který by obci potřebné dotace poskytl, což by s ohledem na cenu projektu bylo 
pravděpodobně nereálné. Obec by tedy musela vyčkat do dalšího kola pro podání 
žádosti, čímž by došlo k prodloužení celého projektu.  
R2 - Prodlení plnění veřejné zakázky = neboli nedodržení časového harmonogramu. 
V případě prodlevy realizace projektu (veřejné zakázky) může dojít k ohrožení získání 
dotačních prostředků, což by vedlo k ohrožení celého financování.  Obec Klášter 
Hradiště nad Jizerou v tomto případě stanovila zajišťovací a sankční prostředky, 
konkrétně smluvní pokutu za prodlení realizace veřejné zakázky a bankovní záruku za 
náležité provedení díla. Pokud by k prodlení došlo, obec by v tomto případě vyžadovala 
po zhotoviteli finanční náhradu za škodu, která by byla prodlením způsobena. V tomto 
konkrétním případě nedodržení časového harmonogramu je stanovena pokuta ve výši 
30 000 Kč za každý den zpoždění i za každý další započatý den. 
 R3 - Vynaložení dalších finančních prostředků = jako je například náhrada 
obyvatelům obce za způsobené škody během výstavby kanalizace (například praskliny 
na domech). Obec po zhotoviteli vyžaduje, aby si po celou dobu realizace udržoval 
pojištění odpovědnosti, a to ve výši 10 mil Kč. Tato výše pojištění slouží pro pokrytí 
škody, která by mohla při realizaci vzniknout. Nicméně pokrytí škody obyvatelům může 
z části hradit i obec ze svých rezerv, což záleží na smlouvě zadavatele s hotovitelem 
projektu. Dalšími vynaloženými náklady mohou být na problémy během výstavby – 
například nález podzemní vody. V tomto případě by měla mít obec opět rezervy, které 
by sloužily na pokrytí právě těchto nákladů, s kterými nebylo při sestavování rozpočtu 
počítáno.  
R4 - Snížení kvality plnění = obec, jakožto zadavatel, jasně definovala ve smlouvě své 
požadavky na kvalitu plnění. Tato kvalita je zároveň definována právními předpisy 
a jinými technickými standarty. V případě nedodržení požadované kvality by mohlo 
dojít ke zvýšení časové prodlevy z důvodu zpětných oprav nekvalitně vypracovaných 
částí. V tomto případě je nutné toto riziko pojistit technickým dozorem. Pokud by 
zhotovitel neodstranil vady ve smluveném termínu, je stanovena pokuta ve výši 1 000 
Kč za každý den i za každý další započatý den prodlevy opravy. 
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R5 – Nerealizace veřejné zakázky = pokud by nedošlo k realizaci zakázky, nebyly by 
naplněny potřeby obce (zadavatele). Tyto potřeby jsou důležité a mají vliv na kvalitu 
životního prostředí, konkrétně kvalitu povrchové a podzemní vody. K nerealizaci 
projektu by mohlo například dojít z důvodu odstoupení firmy od zakázky či jejího 
krachu. Pro tyto případy je nutné se s vykonavatelem projektu dohodnout na pokutě 
(pojištění) případně si projekt pojistit dalším náhradním zhotovitelem. 
Z matice rizik je viditelné, že projekt byl ohrožen několika riziky, avšak ani jedno 
nemělo jak vysokou pravděpodobnost, tak vysoký dopad. Rizika byla v průběhu 
projektu neustále kontrolována. 
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7. Shrnutí projektu 
Na tomto projektu lze vidět, že plánování není jednoduchá a hlavně časově nenáročná 
činnost. Projekt probíhal téměř 9 let. Nejdelší dobu trvala předprojektové fáze. Samotné 
rozhodnutí o výstavbě kanalizace trvalo zastupitelstvu obce několik let. Všechny fáze 
projektu probíhaly, až na zanedbatelné chyby, v pořádku a dle plánu. 
V současné době se projekt nachází v poprojektové fázi, konkrétně je výstavba 
splaškové kanalizace ve zkušebním provozu, který potrvá až do konce srpna roku 2016. 
Zatím zkušební provoz probíhá tak, jak bylo plánováno, a nevyskytly se žádné 
komplikace. Nyní je na novou kanalizaci připojena více jak polovina obce. Po ukončení 
zkušebního provozu je naplánováno závěrečné vyhodnocení akce, ve kterém se celý 
projekt zhodnotí a administrativně ukončí. 
I přes to, že se projekt nachází, jak je uvedeno výše, v poprojektové fázi a není zcela 
zakončen, lze již říci, že naplnil svůj cíl. Veškeré zkoušky či kolaudace proběhly 
úspěšně a během celého projektu se nevyskytly žádné závažné problémy, které by ho 
mohly výrazně ovlivnit. Problémy se doposud nenaskytly ani během zkušebního 
provozu. Projekt byl ohrožen pouze z časového hlediska, a to z důvodu špatného počasí 
a nárazu na podzemní vodu. Časový harmonogram byl ovšem sestaven s ohledem na 
dostatečné časové rezervy, proto tyto problémy neměli na projekt vliv, který by mohl 
vést například ke zvýšení finančních prostředků. Celý projekt lze tedy považovat za 
zdařilý. 
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Závěr 
Cílem bakalářské práce na téma „Projekt a jeho plán“ bylo vytvořit kompletní plán 
projektu výstavby splaškové kanalizace v obci Klášter Hradiště nad Jizerou, který zde 
doposud chyběl. Vymezit základní teoretické poznatky z oblasti plánování. Tyto 
poznatky dále aplikovat do praktické části. 
Tato práce poskytovala náhled na konkrétní projekt, a to od samého počátku až do 
konce. Teoretická část obsahovala základní terminologii týkající se projektového 
managementu. Ze začátku praktické části byla popsána organizace, v níž se projekt 
uskutečňoval, a byly zde uvedeny základní informace o projektu včetně informací 
o stavu kanalizace v obci před realizací projektu. Dále byl vytvořen seznam 
zainteresovaných stran, které se na projektu podílely ať už přímým či nepřímým 
způsobem. Pro přehledné vymezení cíle byl vypracován logický rámec projektu. 
V návaznosti na logický rámec byla vytvořena struktura činností složená ze tří fází. 
Přípravné, stavební a zakončovací fáze. Dalším krokem bylo vytvoření časového plánu, 
plánu zdrojů, nákladů a plánu komunikace. K vytvoření časového plánu byl využit 
program MS Project 2010, do kterého byly zadány potřebné údaje – názvy jednotlivých 
činností a jejich délky trvání. V poslední řadě byl sestaven plán rizik. Jednotlivá rizika 
byla umístěna do mapy rizik, čímž došlo k zjištění jejich závažnosti a vlivu na projekt. 
Tato bakalářská práce o výstavbě splaškové kanalizace může po ukončení celého 
projektu posloužit jako ucelený zdroj informací o realizaci projektu pro občany. Dále 
může být nápomocná při závěrečném vyhodnocení akce či při porovnání skutečného 
průběhu projektu s původním plánem. V neposlední řadě může posloužit jako vzor či 
inspirace pro podobné projekty. 
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Abstrakt 
MAREŠOVÁ, Lucie. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v Plzni, 65 s., 2016 
Klíčová slova: plán, projekt, WBS, logický rámec 
Předložená práce je zaměřena na projektové plánování a zpracování konkrétního 
projektu. Téma bylo vybráno především kvůli jeho aktuálnosti. Cílem této práce 
vytvoření plánu pro konkrétní projekt – „Výstavba splaškové kanalizace“. Teoretická 
část práce obsahuje základní terminologii z oblasti projektového managementu. 
V praktické části je popsán investor projektu – obec Klášter Hradiště nad Jizerou, 
projekt a jeho cíl. Práce dále obsahuje jednotlivé dílčí plány projektu. Hlavním 
přínosem této práce je zpracovaný plán konkrétního projektu a možnost jeho následného 
využití. Praktická část také poskytuje kompaktní náhled na projekt výstavby kanalizace, 
který může sloužit jako pomoc při plánování podobného projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
MAREŠOVÁ, Lucie. Project and its plan. Bachelor’s work. Pilsen: Faculty of Economics, 
University of West Bohemia, 65 p., 2016 
 
Key words: plan, project, WBS, Logical Frame Matrix 
The bachelor´s thesis is focused on project planning and on real project processing. The 
topic was mainly chosen due to its topicality. The aim of this thesis is to create a plan 
for a specific project - "Construction of sewerage". The theoretical part includes basic 
terminology of project management. The practical part describes the project investor - 
municipality Klášter Hradiště nad Jizerou, project and its aim. Thesis includes 
individual sub-project plans. The main contribution of this bachelor´s thesis is compiled 
plan of specific project and the possibility of its subsequent use. The practical part also 
provides a compact view of the sewer construction project, which can serve as an aid in 
planning a similar project. 
 
 
 
